

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/ση: Βότση 31-34, Πάτρα

Τηλ.: 2613 025101

Fax: 2613 025101

Κιν.: 6972 428908

Email: athanasiosgoul@gmail.com

Λεχαινά, 07/07/2026

ΠΡΟΣ:

Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

Κύριοι,

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ», έως την 30/09/2026.**

Η αιτούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της σύνταξης και έγκρισης του 2^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την έγκριση της εν λόγω παράτασης, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και να διασφαλιστεί η ομαλή,
σύμφωνα και έγκαιρη περαίωση του έργου.

Ο Αιτών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 12328
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤ. ΠΑΤΡΩΝ
Α.Φ.Μ. 116240028 Δ.Ε.Υ. Γ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ. 2610-224299

Αθανάσιος Γκουλιούμης